PROJECT TITLE MEMBER	T5 - BPS 정수민, 박민성, 임성현	PROJECT MANAGER DATE	안우용 2024-04-25	_			PHASE O	NE	_					P	HASE T	wo _							PHA	SE THE	EE						
						% of TASK	w	EEK 1		WEEK	2	W	EEK 3		w	EEK 4		V	VEEK 5		WEEK	6		WEE	K 7		WF	EK 8		WF	EK 9
WBS NUMBER	TASK TITLE	TASK OWNER	START DATE	DUE DATE	DURATION	COMPLETE			8 1				_	22 2	_		29				_		15			19 22			26	11.1	
1	Project Conception & Initiation					100.0%	7 0	,	٠.	1 12 10	14 13	10 17	20 21		.5 20	27 20									, 10	-					
1.1	팀 목표 세우기	전 체	2024 02 04	2024-03-04	1	100.0%																								-	-
1.2	Branch Strategy 세우기	전체	2024-03-04		1	100.0%																	-			+				+	
1.3	업무환경 협의 및 세팅	전체	2024-03-04		1	100.0%																				-				-	-
1.4	소주제 정하기	전체	2024-03-04		3	100.0%																			+++	-				-	
1.5	기획서 작성	전체	2024-03-05		4	100.0%																								++	++
1.6	요구사항 정의서 작성	전체		2024-03-13	9	100.0%																								+++	++
1.7	요구사항 명세서 작성	전체	2024-03-11		1	100.0%																								-	++
2	설계	<u></u>	20210011	20210011	·	100.0%																									
2.1	화면설계서	전체	2024-03-08	2024-03-15	8	100.0%																									
2.2	WBS 작성	전체		2024-03-13	3	100.0%																								+-+	
2.3	시스템 아키텍쳐	전체	2024-03-14		2	100.0%																				_					
2.4	DB 설계	전체		2024-03-18	4	100.0%																		+	+++					+++	++
2.5	ERD (Entity-Relationship Diagram)	전체	2024-03-15		5	100.0%																		+							+++
3	환경 설정					100.0%																									
3.1	Spring 환경 구축	전체	2024-03-15	2024-03-15	1	100.0%																									
3.2	FE template 선정	전체	2024-03-15		1	100.0%																									
3.3	Vue.js 환경 구축	전체	2024-03-15		1	100.0%																									
3.4	DB서버 환경 구축	전체	2024-03-15		1	100.0%																									
4	BE 개발					100.0%																									
4.1	시스템 관리	성현,수민	2024-03-20	2024-03-29	10	100.0%																									
4.1.1	권한관리	성현,수민	2024-03-20		10	100.0%																									
4.2	사원 관리	정수민	2024-03-20	2024-03-21	2	100.0%																									
4.2.1	사원 리스트 조회	정수민	2024-03-20	2024-03-21	2	100.0%																									
4.2.2	사원 정보 수정(알림대상자)	정수민	2024-03-20	2024-03-21	2	100.0%																									
4.3	이슈 메일링 서비스	성현,수민	2024-03-29	2024-04-02	5	100.0%																									
4.3.1	이상몬도알림	성현,수민	2024-03-29	2024-04-02	5	100.0%																									
4.3.2	알림 로그 리스트	박민성	2024-03-29	2024-04-02	5	100.0%																									
4.4	공통화면	전체	2024-03-19	2024-03-19	1	100.0%																									
4.4.1	초기화면(로그인)	성현,수민	2024-03-20	2024-03-20	1	100.0%																									
4.4.2	사이드바(로그아웃 포함)	정수민	2024-03-29	2024-04-02	5	100.0%																									
4.4.3	메인화면	전체	2024-04-08	2024-04-09	2	100.0%																									
4.5	상품 관리	우용,민성	2024-03-20	2024-03-22	3	100.0%																									
4.5.1	상품 리스트 조회	우용,민성	2024-03-20	2024-03-21	2	100.0%																									
4.5.2	거래처별 판매 상품 리스트 조회	우용,민성	2024-03-21	2024-03-22	2	100.0%																									
4.5.3	거래처별 판매 상품 등록	우용,민성	2024-03-21	2024-03-22	2	100.0%																									
4.6	재고관리	임성현	2024-03-25	2024-03-27	3	100.0%																									
4.6.1	재고조회 현황판	임성현	2024-03-25	2024-03-26	2	100.0%																									
4.6.2	재고 등록	임성현	2024-03-26	2024-03-27	2	100.0%																									
4.7	출고 관리	전체	2024-03-25	2024-03-27	3	100.0%																									
4.7.1	출고 전표 리스트 조회	박민성	2024-03-25	2024-03-26	2	100.0%																									
4.7.2	출고 전표 승인 및 반려	민성, 성현	2024-03-25	2024-03-26	2	100.0%																									
4.7.3	출고 전표 등록	우용, 수민	2024-03-26	2024-03-27	2	100.0%																									
4.8	매출 조회 개발	안우용	2024-03-25	2024-03-27	3	100.0%																									
4.8.1	거래처별 판매 현황	안우용	2024-03-25	2024-03-26	2	100.0%																									
4.8.2	판매 상품별 판매 현황	안우용	2024-03-26	2024-03-27	2	100.0%																									
4.9	인센티브 제도 개발	정수민	2024-03-25	2024-03-27	3	100.0%																									
4.9.1	인센티브 현황확인	정수민	2024-03-25	2024-03-27	3	100.0%																									
	거래처 관리 개발	우용,민성		2024-03-22	3	100.0%																									



7	AWS 환경설정					100.0%
7.1	AWS 계정 생성 및 빌링온 연동	전체	2024-03-08	2024-03-08	1	100.0%
7.2	IAM 역할 및 사용자 설정	전체	2024-03-08	2024-03-08	1	100.0%
7.3	가상 서버 또는 컨테이너 설정	전체	2024-04-15	2024-04-16	2	100.0%
7.4	도메인 및 LB설정	전체	2024-04-08	2024-04-09	3	100.09
8	배포					100.0%
8.1	jar - aws 배포	전체	2024-03-22	2024-04-17	27	100.0
8.2	Docker - aws 배포	전체	2024-03-22	2024-04-17	27	100.
9	결과				1	100
9.1	코드리뷰	전체	2024-04-16	2024-04-17	2	100.0
9.2	git readme 작성	전체	2024-04-17	2024-04-18	2	100.0
9.3	최종 서류 검토 및 update	전체	2024-04-18	2024-04-19	2	100.0%
9.4	시연영상 제작	전체	2024-04-19	2024-04-19	1	100.0%
9.5	발표자료 제작 및 연습	전체	2024-04-22	2024-04-24	3	100.09
9.6	발표	전체	2024-04-25	2024-04-25	1	100.0%