
PROJECT TITLE	T5 - BPS 정수민, 박민성, 임성현	PROJECT MANAGER DATE	안우용 24.04.25			PI	ASE ONE				PHASE TWO	)					PHASE TI	IREE					
	012, 120, 802																					=	
WBS NUMBER	TASK TITLE	TASK OWNER	START DATE	DUE DATE	DURATION	% of TASK	WEEK 1	WEE	K 2	WEEK 3	WEEK	(4	WEEK 5		WEEK	6	W	EEK 7		WEEK 8		WEEK 9	
						COMPLETE 4	5 6 7	8 11 12 13	14 15 1	18 19 20 21	22 25 26 27	28 29	1 2 3	4 5 8	9 10	11 12	15 16	17 18 1	9 22 2	23 24 25	26		
1	Project Conception & Initiation					100.0%																	4
1.1	팀 목표 세우기	전체		2024-03-04	1	100.0%																	
1.2	Branch Strategy 세우기	전체		2024-03-04	1	100.0%																	
1.3	업무환경 협의 및 세팅	전체		2024-03-04	1	100.0%																	
1.4	소주제 정하기	전체		2024-03-06	3	100.0%																	
1.5	기획서 작성	전체		2024-03-08	4	100.0%																	$\perp$
1.6	요구사항 정의서 작성	전체		2024-03-13	9	100.0%																	
1.7	요구사항 명세서 작성	전체	2024-03-11	2024-03-11	1	100.0%																	
2	설계					100.0%																	
2.1	화면설계서	전체	2024-03-08		8	100.0%																	
2.2	WBS 작성	전체		2024-03-13	3	100.0%																	
2.3	시스템 아키텍쳐	전체		2024-03-15	2	100.0%																	+
2.4	DB 설계	전체		2024-03-18	4	100.0%																	+
2.5	ERD (Entity-Relationship Diagram)	전체	2024-03-15	2024-03-19	5	100.0%																	
3	환경 설정				-	100.0%																	
3.1	Spring 환경 구축	전체	-	2024-03-15	1	100.0%																	-
3.2	FE template 선정	전체		2024-03-15	1	100.0%																	-
3.3	Vue.js 환경 구축	전체		2024-03-15	1	100.0%																	-
3.4	DB서버 환경 구축	전체	2024-03-15	2024-03-15	1	100.0%																	
4	BE 개발					100.0%																	
4.1	시스템 관리	성현,수민		2024-03-29	10	100.0%																	-
4.1.1	권한관리	성현,수민		2024-03-29	10	100.0%																	-
4.2	사원 관리	정수민	2024-03-20		2	100.0%																	+
4.2.1	사원 리스트 조회	정수민		2024-03-21	2	100.0%																	$\perp$
4.2.2	사원 정보 수정(알림대상자)	정수민		2024-03-21	2	100.0%																	-
4.3	이슈 메일링 서비스	성현,수민		2024-04-02	5	100.0%																	-
4.3.1	이상온도알림	성현,수민		2024-04-02	5	100.0%																	-
4.3.2	알림 로그 리스트	박민성		2024-04-02	5	100.0%																	-
4.4.1	공통화면	<b>전체</b> 성현,수민	2024-03-19	2024-03-19	1	100.0%																	-
4.4.1	초기화면(로그인) 사이드바(로그아웃 포함)			2024-03-20	5	100.0%																	-
4.4.2	메인화면	정수민		2024-04-02	2	100.0%																	+
4.4.5	상품 관리	박민성 우용,민성	2024-04-08		3	100.0%																	+
4.5.1	상품 리스트 조회	구용,단성 박민성		2024-03-22	2	100.0%																	+
4.5.1	상품 디스트 조외 거래처별 판매 상품 리스트 조회	박민성		2024-03-21	2	100.0%																	+
4.5.2	거래서일 판매 상품 디스트 소외 거래처별 판매 상품 등록	우용,민성	2024-03-21		2	100.0%																	++
4.6	재고관리	무용,원생		2024-03-22	3	100.0%																	+
4.6.1	재고조회 현황판	임성현		2024-03-27	2	100.0%																	+
4.6.2	재고 등록	임성현		2024-03-27	2	100.0%																	+
4.6.2	출고 관리	전체		2024-03-27	3	100.0%																	+
4.7.1	출고 전표 리스트 조회	박민성		2024-03-27		100.0%																	+
4.7.1	출고 전표 승인 및 반려	민성, 성현		2024-03-26		100.0%																	+
4.7.3	출고 전표 등록	우용, 수민		2024-03-27		100.0%																	+
4.8	매출 조회 개발	안우용		2024-03-27		100.0%																	+
4.8.1	거래처별 판매 현황	안우용		2024-03-26		100.0%																	+
4.8.2	판매 상품별 판매 현황	안우용		2024-03-27		100.0%																	+
4.9	인센티브 제도 개발	정수민		2024-03-27	3	100.0%																	+
4.9.1	인센티브 현황확인	정수민		2024-03-27	3	100.0%																	$\forall$
4.10	거래처 관리 개발	우용,민성		2024-03-22		100.0%																	$\Box$
				- · · · -																			



7	AWS 환경설정					100.0%
7.1	AWS 계정 생성 및 빌링온 연동	전체	2024-03-08	2024-03-08	1	100.0%
7.2	IAM 역할 및 사용자 설정	전체	2024-03-08	2024-03-08	1	100.0%
7.3	가상 서버 또는 컨테이너 설정	전체	2024-04-15	2024-04-16	2	100.0%
7.4	도메인 및 LB설정	전체	2024-04-08	2024-04-09	3	100.09
8	배포					100.0%
8.1	jar - aws 배포	전체	2024-03-22	2024-04-17	27	100.0
8.2	Docker - aws 배포	전체	2024-03-22	2024-04-17	27	100.
9	결과				1	100
9.1	코드리뷰	전체	2024-04-16	2024-04-17	2	100.0
9.2	git readme 작성	전체	2024-04-17	2024-04-18	2	100.0
9.3	최종 서류 검토 및 update	전체	2024-04-18	2024-04-19	2	100.0%
9.4	시연영상 제작	전체	2024-04-19	2024-04-19	1	100.0%
9.5	발표자료 제작 및 연습	전체	2024-04-22	2024-04-24	3	100.09
9.6	발표	전체	2024-04-25	2024-04-25	1	100.0%